



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 20 февраля 2021 № 111

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

В соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 08.12.2020 № 611-р «О реализации в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021 № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» в 2021 году» в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, подведомственных Западному управлению министерства образования и науки Самарской области (далее по тексту – Западное управление), в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить, в соответствии с Приложением к приказу, перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту – Центры «Точка роста») на базе общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Западного управления, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году (далее – Перечень мероприятий «дорожной карты»).

2. Назначить ответственным (куратором) за создание и функционирование Центров «Точка роста» Осипову Е.Г., начальника отдела развития общего и дополнительного образования Западного управления.

3. Руководителям ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск (Шатровой Л.Ю.), ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск (Белешиной Л.Г.), ГБОУ ООШ пос. Кошелевка (Юсуповой Л.Е.), ГБОУ СОШ с. Малячкино (Болбас Н.В.):


3.1. Довести до сведения работников образовательных организаций настоящий приказ.

3.2. Обеспечить выполнение Перечня мероприятий «дорожной карты».

4. Разместить настоящий приказ на сайте Западного управления.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Западного управления



Т.Н. Гороховицкая

Приложение к
приказу Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 20.02.2021 № 111

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Информация на сайте Западного управления о создании Центров на базе образовательных организаций округа; информация на сайтах ОУ о создании Центра		25.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	Гороховицкая Т.Н., руководители ОУ	Приказ, размещение на сайте		25.02.2021
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	руководители ОУ	Приказ, размещение на сайте		28.02.2021

4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Приказ, размещение на сайте		28.02.2021
5	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС)		28.02.2021
6	Разработка и утверждение Положения о Центре	руководители ОУ	Приказ, размещение на сайте		01.03.2021
7	Разработка и согласование с МОиН СО дизайн-проектов Центров	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Дизайн-проекты Центров	10.03.2021	20.03.2021
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	руководители ОУ	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	31.08.2021
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	руководители ОУ	Размещение программ на сайте	28.02.2021	20.08.2021
10	Обеспечение расчета показателей функционирования	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Расчет показателей	25.02.2021	10.03.2021

	Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни				
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	руководители ОУ	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	25.02.2021	15.03.2021
12	Организация повышения квалификации педагогов Центров	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	По отдельному графику	
13	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Контроль проведения ремонтных работ совместно с ОМС	01.04.2021	20.08.2021
14	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО. Размещение фотографий сайте ТУ.	15.08.2021	23.08.2021
15	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Составление сценарного плана. Приглашение почетных гостей.		01.09.2021

	массовой информации.		Информационное освещение в СМИ.		
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Информация выполнения целевых индикаторов (показателей)	01.09.2021	ежеквартально с 29.09.2021
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Осипова Е.Г., руководители ОУ	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО		В течение 2021 года

...