

Приложение к

приказу ГБОУ СОШ с. Малячкино

от 24.02.2021 № 21

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Малячкино, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	директор Болбас Н.В.	Информация на сайте о создании Центра		25.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	директор Болбас Н.В.	Приказ, размещение на сайте		25.02.2021
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	директор Болбас Н.В.	Приказ, размещение на сайте		28.02.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	директор Болбас Н.В.	Приказ, размещение на сайте		28.02.2021
5	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	директор Болбас Н.В.	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС)		28.02.2021

6	Разработка и утверждение Положения о Центре	директор Болбас Н.В.	Приказ, размещение на сайте		01.03.2021
7	Разработка и согласование с МОиН СО дизайн-проектов Центров	директор Болбас Н.В.	Дизайн-проект Центра	10.03.2021	20.03.2021
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	директор Болбас Н.В.	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	31.08.2021
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	заместитель директора по УВР Жулькова Е.Ю.	Размещение программ на сайте	28.02.2021	20.08.2021
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	директор Болбас Н.В.	Расчет показателей	25.02.2021	10.03.2021
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	заместитель директора по УВР Жулькова Е.Ю.	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	25.02.2021	15.03.2021
12	Организация повышения квалификации педагогов Центров	заместитель директора по УВР Жулькова Е.Ю.	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	По отдельному графику	
13	Приведение площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН СО	директор Болбас Н.В.	Контроль проведения ремонтных работ совместно с ОМС	01.04.2021	20.08.2021

	дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.				
14	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадки Центров к открытию	директор Болбас Н.В.	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО. Размещение фотографий сайте ТУ.	15.08.2021	23.08.2021
15	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	директор Болбас Н.В.	Составление сценарного плана. Приглашение почетных гостей. Информационное освещение в СМИ.		01.09.2021
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	заместитель директора по УВР Жулькова Е.Ю.	Информация выполнения целевых индикаторов (показателей)	01.09.2021	ежеквартально с 29.09.2021
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	заместитель директора по УВР Жулькова Е.Ю.	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО		В течение 2021 года